		•	名称	工期	开始	结束	前置任务	资源	9月 一	18 - 9	9月 三
1			主題訂定	1天	09/26/2017	09/26/2017					_
2	2		內容及功能討論	7 天	09/26/2017	10/04/2017					
3	3	**	資料查詢 、功能 、 介面 規劃 組討論	14天	10/04/2017	10/23/2017					
4	ļ	**	程式設計 及 功能測試	28天	10/23/2017	11/29/2017					
5	5	3	測試人員 測試 及數據收集	14天	11/29/2017	12/18/2017					
6	6	**	程式修改 及測試 完成	7天	12/18/2017	12/26/2017					



30-11月 5'17	11月 6-11月 12'17	11月 13-11月 19'17	11月 20-11月 26'17	11月 27 - 12月 3 '17	12月 4-12月 10'17
二三四五六日	1 - 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六

12月 11-12月 17'17	12月 18 - 12月 24 '17	12月 25 - 12月 31 '17	1月 1-1月 7'18		
日一二三四五六日	一二三四五六日	一二三四五六日	一二三四五六日		