
	(1)	名称	工期	开始	结束	前置任务	资源	9月 —	4 - 9	9月 · 三	10 '17 四	六 日
1	13	確認主題	6天	09/12/2017	09/19/2017							
2	<u> </u>	蒐集资料	7天	09/19/2017	09/27/2017							
3	<u> </u>	設計介面	7天	09/27/2017	10/05/2017							
4	<u> </u>	功能程式撰寫	35天	10/06/2017	11/23/2017							
5	<u></u>	功能測試,修改	35天	11/23/2017	01/10/2018							



17	10月 23-10月 29'17	10月 30 - 11月 5 '17	11月 6-11月 12'17	11月 13-11月 19'17	11月 20-11月 26'17	11月 27 - 1
] 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- = =

2月 3'17	12月 4-12月 10'17	12月 11-12月 17'17	12月 18 - 12月 24 '17	12月 25 - 12月 31 '17	1月 1-1月 7'18	1,5
: 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六 日	一二三四五六日	- 二 三 四 五 六 日	- 二三四五六日	_

