
	1	名称	工期	开始	结束	前置任务	资源	10月 16-10月 22'17 二 三 四 五 六 E
1	133	確認主題	6天	10/25/2017	11/01/2017			
2	1	蒐集资料	7天	11/01/2017	11/09/2017			
3	13)	設計介面	7天	11/09/2017	11/17/2017			
4	13)	筆記功能程式撰寫	28天	11/17/2017	12/26/2017			
5	130	畫面傳輸程式撰寫	28天	11/27/2017	01/03/2018			
6		功能測試,修改	7 天	01/03/2018	01/11/2018			
7	13)	初期成果展示	1天	01/11/2018	01/11/2018			



7	12月 4 - 12月	12月 11 - 12月 17 '17						12,	月 1	18 - 1	2月	24 '1	7		12月 25 - 12月 31 '17							1月 1-1月 7'18								1月 8-1月				
: 六 日	- = =	四五	六日	_		Ξ	四	五	六	日	_	=	: Ξ	四	五	六	日	_	=	Ξ	四	五	六	日	-	=	Ξ	四	五	六	日	-	$= \exists$	
		Ī			Ī								Ī		Ī				Ī							Ī		_	_			_	_	

